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RWK Brandenburg an der Havel 
 
Maßnahme Sachstand Status 
OU Wusterwitz: Bau L 96 – B 102n –
Autobahnanbindung an die A2 bei 
Wollin und Ortsumgehung Branden-
burg Süd (B 102) 

Anbindung erfolgt in drei Schritten: 1. OU Wusterwitz seit 12/2007 befahrbar, 2. südl. Abschnitt abgeschl. ROV; technische Ent-
wurfsunterlagen werden er-/überarbeitet, um die Erfordernisse zum Schutz des Einzugsgebietes für das Wasserwerk Mahlenzien 
einzubeziehen, 3. nördl. Abschnitt abgeschl. ROV und Linienbestimmung, aufgrund fehlender Finanzierung derzeit keine weiteren 
Planungen, RWK äußert Wunsch nach mittel- bis langfristiger Realisierung des nördl. Abschnitts bis nach Rathenow, IMAG macht 
darauf aufmerksam, dass die Sofortmaßnahme 2005 den nördlichen Abschnitt nicht umfasst hat. 

in Umsetzung 

Fachkräftesicherung: Förderung des 
Aufbaus eines geeigneten Monito-
ringsystems zur Fachkräfteentwick-
lung 

Studie zu Fachkräftebedarf im RWK liegt seit 01/2007 vor, Monitoringsystem im Rahmen Regionalbudget in Arbeit (Finanzierung 
bis 02/08), Aufbau internetgestützter Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Pool; LASA hat Weiterbildungsverbund für Projektentwicklungsge-
sellschaft Kirchmöser initiiert. Kontinuierliche Ansprache der örtlichen Wirtschaft zur breiten Nutzung der Stellenbörse, die auch 
außerhalb der Stadt nutzbar ist, und bei der bis 02/2009 die Finanzierung gesichert ist. 
MASGF schlägt noch stärkere Zusammenarbeit mit der LASA vor. Fachkräfteanalysen sieht IMAG als wichtiges Element bei der 
Standortentwicklung. 

in Umsetzung 

Sicherung des Ausbaus des 2. Bau-
abschnitts des städtischen Klinikums 

Grundsteinlegung 2. BA ist erfolgt. Bauvorhaben befindet sich im Zeit- und Budgetplan und Fertigstellung soll voraussichtlich 2011 
erfolgen. Wegen der Finanzierung der Medizintechnik ist ein Gespräch mit MASGF für 10/2008 geplant. RWK schildert die weite-
ren Vorstellungen für den 3. BA, der auch einen unmittelbaren Bezug zur BUGA hat.  

in Umsetzung 

Neubau Naturschutzzentrum Krug-
park 

ILE-Antrag bewilligt, Einweihung 10.11.2007. IMAG sieht Maßnahme als abgeschlossen an. RWK stellt weiteren Ausbau (2. BA) 
dar, für den der Förderverein einen Bauantrag erarbeitet hat. IMAG empfiehlt dem RWK, sich wegen ILE/LEADER-Förderung an 
die LAG zu wenden. 

abgeschlossen 

 
 
RWK Cottbus 
 
Maßnahme Sachstand Status 
Ausbau der Bundesstraßen in Rich-
tung Leipzig gemäß LeiLa-Konzept 
(B 101, B 169, B 183) 

Maßnahme befindet sich in Umsetzung. 
B 183, OU Bad Liebenwerda, z. Z. in der Entwurfsbearbeitung, Einleitung Planfeststellung 2009; für B 169/B 101, OU Elsterwer-
da/Plessa z.Z. Erarbeitung Raumordnungsunterlagen; 3-streifiger Ausbau B 169 zwischen OU Plessa und A 13 in Entwurfsbearbei-
tung. 

in Umsetzung 

Neubau der OU Cottbus, Planung 
und Realisierung des 2. und 3. 
Verkehrsabschnitts sowie Netzer-
gänzung B 168n/B 97 

Planfeststellungsbeschluss für 1. BA (B 168 – L 49) liegt vor, Baubeginn in 2009;  
2. BA (L 49 – A 15) Bau im Anschluss an 1. BA; NE südöstlich Cottbus (L 47 – B 97) Bau erfolgt im zeitlichen Zusammenhang mit 
dem 2. BA, 3. BA zurückgestellt, da Verkehr in ausreichender Leistungsfähigkeit über die BAB 15 geführt werden kann. RWK 
bestätigt diesen Stand, akzeptiert dies jedoch nicht. 

in Umsetzung 

Ausbau der Eisenbahntrasse Cott-
bus-Berlin für Zuggeschwindigkeit 
160 km/h 

RWK verweist auf die Dringlichkeit der Maßnahme – insbesondere im BBI-Kontext. Die IMAG teilt die Position des RWK. MIR hält 
am vereinbarten Ziel fest, bisher ist nur der Abschnitt Lübbenau - Cottbus zur Ertüchtigung auf 160 km/h finanziell abgesichert. 
Umsetzung erfolgt bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2008. Finanzierung der übrigen Abschnitte zwischen Lübbenau und 
Berlin offen. Laut DB und BMVBS stehen vor Ende 2013 keine Mittel zur Verfügung. Finanzierungsverantwortung beim Bund/Bahn 

in Umsetzung 
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Planung und Realisierung des 6. 
und 7. Bauabschnitts des Carl-
Thiem-Klinikums 

Förderverfahren „5. BA, Teil 2“ am Standort des Carl-Thiem-Klinikums Cottbus: die Ergebnisse der baufachlichen, fachtechnischen 
und medizintechnischen Prüfung des am 15.08.2008 eingereichten Förderantrages werden bis Ende Oktober 2008 erwartet. Vor-
behaltlich der hierzu erforderlichen Abstimmungen mit dem Krankenhausträger ist die Bewilligung der Fördermaßnahme in diesem 
Jahr vorgesehen.  
Die BA 6 und 7 sind zumindest derzeit nicht Gegenstand der Krankenhausinvestitionsplanung. Über das Vorhaben soll voraus-
sichtlich 2010/2011 entschieden werden. RWK erwartet kurzfristig Bekenntnis des Landes zur Förderung des 6. und 7. BA. Zur 
Klärung bittet IMAG um rasches Gespräch zwischen RWK und MASGF.  MASGF weist auf die laufende Maßnahme „5. BA, Teil 1“ 
sowie die anstehende Bewilligung „5. BA Teil 2“ hin und gibt zu bedenken, dass weitere Investitionen vor dem Hintergrund des 
Bedarfs im ganzen Land zu betrachten sind. 

in Umsetzung 

 
 
RWK Eberswalde 
 
Maßnahme Sachstand Status 
B 167 bis zur A 11 – Bau der Orts-
umfahrung Eberswalde/Finowfurt 

Es besteht Einvernehmen über die hohe Dringlichkeit der Maßnahme. Einleitung des PFV für den 1. Planungsabschnitt (B198 – 
A11 – B2) ist für 2009 geplant; Abschluss ROV für 2. Planungsabschnitt (B 2 – B 167) voraussichtlich Ende 2008. IMAG weist 
darauf hin, dass es sich um eine Schlüsselmaßnahme aus 2005 handelt und die Einleitung des PFV bereits 2008 vorgesehen war.  
MIR wird gebeten, die Dringlichkeit der Maßnahme gegenüber dem Landesbetrieb für Straßenwesen (LS) nochmals darzustellen. 
RWK bittet darum, dass der LS allgemein besser über den Verfahrensstand informiert, u. a. damit dies in der Kommune kommuni-
ziert werden könne. MIR hält Information im Rahmen öffentlicher Beteiligungsverfahren sowie erfolgter bilateraler Abstimmungen 
zwischen LS und Kommune für ausreichend. 

in Umsetzung 

Ausbau Eichwerder Ring RWK wird gebeten, in Abstimmung mit MLUV einen Antrag zur Förderung aus dem EFRE im Rahmen der Förderrichtlinie Umwelt-
schutz, hier Immissions- und Klimaschutz bei der ILB zu stellen. Der Antrag auf Förderung nach dem Entflechtungsgesetz wird von 
der Stadt zurückgezogen. 

in Umsetzung 

Bedarfsgerechter Ausbau der Er-
schließungsstraße des Gewerbege-
bietes am alten Walzwerk 

Die Erschließungsstraße wurde am 04.09.2008 eingeweiht. abgeschlossen 

Bedarfsgerechte Erschließung Ge-
werbegebiet an der Heegermühler 
Straße und Entwicklungspotenzial-
studie „Branchenkompetenzfelder“ 

IMAG hatte 2007 die Zusammenführung mit der Maßnahme Entwicklungspotenzialstudie „Branchenkompetenzfelder“ empfohlen; 
RWK hatte in Aussicht gestellt, dieser Empfehlung zu folgen. RWK hat bereits einen GA-I-Antrag für eine Machbarkeitsstudie 
gestellt, der entsprechend erweitert werden soll. Die IMAG bittet den RWK, schnellstmöglich den Erweiterungsantrag sowie für die 
Gesamtstudie einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn zu stellen. 

in Umsetzung 

Unterstützung Runder Tisch „Bil-
dungsoffensive“ zum Thema Fach-
kräftesicherung (organisatorische 
und inhaltliche Hilfestellung durch 
das Regionalbüro für Fachkräftesi-
cherung) 

Die IMAG begrüßt die Aktivitäten des RWK und empfiehlt eine stärkere Fokussierung des Konzeptes auf das lebenslange Lernen 
und die Verknüpfung von formalen und nonformalen Lernprozessen.. Die Bildungsoffensive sollte zusätzlich auch Jugendliche an 
der 2. Schwelle berücksichtigen. Auch die Gewinnung von Frauen in MINT-Berufe sollte bei der Kooperation mit der Fachhoch-
schule Eberswalde aufgegriffen werden. 

in Umsetzung 

Instandsetzung Kupferhammerweg Der ZWB wurde erteilt, die Maßnahme ist in Bau, die Fertigstellung ist für 05/2009 vorgesehen. in Umsetzung 
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RWK Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt 
 
Maßnahme Sachstand Status 
weiterer Ausbau der Oder-Lausitz-
Straße, Ausbau des Abschnitts B 
112 von Eisenhüttenstadt zur A 12, 
insbesondere Ausbau der OU 
Brieskow – Finkenheerd 

für den RWK sehr wichtiges Vorhaben, IMAG sieht die Dringlichkeit des Projektes 
Teile des Vorhaben befinden sich in unterschiedlichen Verfahrensständen, derzeit unproblematisch 
 

in Umsetzung 

Streckenführung für neue grenz-
überschreitende Straßenverbindung 
(B 246n) 

ROV ist im Mai 2008 eingeleitet, momentan läuft das geregelte Verfahren, Realisierung ist nach 2010 vorgesehen in Umsetzung 

Nachfrageorientierte Planungen für 
GI- und GE-Flächen in Frankfurt 
(Oder) und in Eisenhüttenstadt 

Zwei Teilprojekte zur Erstellung von Konzepten für Maßnahmen im RWK (EH) wurden abgeschlossen (Umspannwerk; Erweiterung 
IRZ). Weitere Einzelanträge wurden gebündelt und eine Förderung aus der GA-Infrastruktur beantragt. IMAG signalisiert Unter-
stützung, wenn die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. 

in Umsetzung 

Unterstützung der Initiative Nach-
wuchs- und Fachkräftesicherung des 
RWK 
 

verschiedene Einzelprojekte (z.B. CASA, Sommerstudium) realisiert, RWK sieht weiterhin Relocation-Service als wichtiges Projekt 
IMAG begrüßt die Maßnahmen zur Fachkräftesicherung, die sie als Teil der integrierten Standortentwicklung betrachtet. Zu einigen 
Einzelprojekten ist Untersetzung/Konkretisierung erforderlich. MASGF bietet hierfür Gespräch an. IMAG weist darauf hin, dass 
auch die Unternehmen einbezogen werden sollten. 

in Umsetzung 

Gestaltung Bollwerk Eisenhütten-
stadt 

Maßnahme wurde abgeschlossen. abgeschlossen  

Verbesserung der Infrastruktur des 
Binnenhafens Eisenhüttenstadt 
(Radlader, Kran) 

RWK sieht Maßnahme wegen des zu erwartenden zusätzlichen Güterumschlages durch die Papierfabrik als außerordentlich wich-
tig an. MIR prüft Unterstützungsmöglichkeiten.  

in Umsetzung 

Bau der Kaikante im Industriegebiet 
IRZ Eisenhüttenstadt 

Der seit dem Jahr 2000 vorliegende GA-I-Antrag wird nicht weiter verfolgt, da der Bedarf nicht nachgewiesen werden konnte. 
Hafen Eisenhüttenstadt beabsichtigt die Erarbeitung eines Logistikkonzeptes zu Belieferung mit Altpapier und Abtransport von 
Papierrollen mit allen Verkehrsträgern in Abstimmung mit der Papierfabrik. 

in Umsetzung 

 
 
RWK Fürstenwalde 
 
Maßnahme Sachstand Status 
Bedarfsgerechte Entwicklung der 
gewerblichen Baufläche Langewah-

Wesentliche Bestandteile des Projektes sind in 2006/2007 durch einen privaten Investor realisiert worden, erste Ansiedlungen 
haben bereits stattgefunden. Die Stadt Fürstenwalde/Spree und das Land sind daher nun nicht mehr gefordert. 

abgeschlossen 
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ler Straße zw. Alte Hafenstraße und 
Tränkeweg 
Machbarkeitsstudie Werkzeugbau 
zur Überprüfung der Bedarfe an 
Werkzeugbaukapazitäten für die 
ansässigen Unternehmen 

Die Maßnahme wird im Rahmen des EFRE-TH-Projektes durch MW in Absprache mit dem RWK durchgeführt. Vergabe der Studie 
läuft gegenwärtig. 

in Umsetzung 

Unterstützung bei der Konzipierung 
und schrittweisen Umsetzung der 
Initiative Nachwuchs- und Fachkräf-
tesicherung 

Im Oktober 2006 konstituierte sich die Initiative, von August 2007 bis April 2008 wurde die Initiative aus dem Regionalbudget des 
Landkreises Oder-Spree finanziell unterstützt. Die Initiative arbeitet mit Unterstützung aus kommunalen Mitteln weiter. Im August 
2008 wurde ein BMBF-Förderantrag Übergangsmanagement bewilligt. Die Maßnahme läuft planmäßig. 

in Umsetzung 

Weiterentwicklung des Ausbil-
dungsverbundes zur Stärkung des 
produzierenden Gewerbes im RWK 

Die Maßnahme ist in die Initiative Nachwuchs- und Fachkräftesicherung integriert und wird daher nicht mehr als eigenständiges 
Projekt verfolgt. 

in Umsetzung 

 
 
RWK Luckenwalde 
 
Maßnahme Sachstand Status 
Fertigstellung der B 101 OU Luckenwalde-Süd und Wiesenhagen - Luckenwalde in der Planfeststellung; OU Thyrow in der Entwurfsbearbeitung, Einleitung 

Planfeststellung voraussichtlich Ende 2008, Baubeginne abhängig von Planfeststellungsbeschlüssen. 
IMAG rät zum weiteren Verfahren das Gespräch mit dem Landesbetrieb aufzunehmen. 

in Umsetzung 

Ausbau des Bereichs Industriestraße 
/ Kreisverkehr Schieferling 

1. BA Kreisverkehr Rudolph-Breitscheid-Straße / Schieferling seit IV. Quartal 2007 fertig gestellt. abgeschlossen 

Förderung der Innovationspotenzial-
analyse aus GA-I und Begleitung der 
Arbeitsmarktstrukturanalyse durch 
die LASA als Vorstufe für Folgemaß-
nahmen  

Antrag ist in 08/2008 bei ILB eingegangen, Unterstützung mit GA-I-Mitteln ist bei Erfüllung der Fördervoraussetzungen geplant; 
Betriebsbefragung wurde mit Unterstützung der LASA durchgeführt, Fachkräftebedarfsanalyse wird von LASA kofinanziert. 
IMAG hält das Vorhaben für beispielhaft und regt vor dem Hintergrund der absehbaren zeitlichen Abläufe gegenüber dem RWK 
die Prüfung eines Antrags auf vorzeitigen Maßnahmebeginn an. 

in Umsetzung 

Projektbündel Industriegebiet 
 

2. und 3. BA Zuwendungsbescheid erteilt, bestandskräftige Zusage am 18.07.2008 (Bau 3. BA 05/2009 – I. Quartal 2010, Bau 2. 
BA I. Quartal - IV. Quartal 2010 geplant); 4.BA Förderung nach dem Entflechtungsgesetz bewilligt, Bau 1.Teil hat begonnen und 
soll 2008 abgeschlossen werden, 2. Teil 2009; 5. BA Realisierung 2012 geplant, Inanspruchnahme GA-I-Mittel grundsätzlich 
möglich, aber gegenwärtig kein Entscheidungsbedarf; 5.1 BA Industriestraße, Konzeption, Realisierung 2013 geplant - Inan-
spruchnahme GA-I-Mittel grundsätzlich möglich, aber gegenwärtig kein Entscheidungsbedarf; 6. BA auf Grund der dargelegten 
Verkehrsbedeutung als förderfähig eingeschätzt, Realisierung 2012 geplant, Förderantrag liegt noch nicht vor; 7.  BA Realisierung 
nach 2013 geplant, noch keine Abstimmung zu einer Fördermöglichkeit. IMAG sagt grundsätzliche Unterstützung für das Projekt 
zu und hält die Konkretisierung der Maßnahmen zu gegebener Zeit für sinnvoll. 

in Umsetzung  

 
 



 Sachstand beschlossener Maßnahmen der Vorjahre     Anlage 1 

         5 

 
 
RWK Ludwigsfelde 
 
Maßnahme Sachstand Status 
Unterstützung städtischer Arbeitskreis 
„Fachkräftesicherung der Zukunft“ zur 
Erarbeitung eines Konzepts zur 
Fachkräftesicherung im RWK 

Es besteht trotz der Vielzahl an Arbeitsplätzen ein negatives Wanderungssaldo im RWK. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen 
(Unternehmensbefragung 2008, Fachkräfteanalyse 2009, Tag des Arbeitsmarktes) erfolgt über vorhandene Netzwerke, Feder-
führung liegt bei ZAL. Ein Gespräch mit der LASA wurde vor ca. 2 Wochen geführt. 
MASGF macht auf die Plattform des Landes BB zur Fachkräfteinformation aufmerksam. 

in Umsetzung  

 
 
RWK Neuruppin  
 
Maßnahme Sachstand Status 
Machbarkeitsstudie für eine Bio-
Methan-Erzeugeranlage 

Die Studie ist fertig gestellt worden. RWK bestätigt, dass das eigentliche Projekt aufgegeben wurde. Gleichwohl wird das Thema 
„Stadt mit neuer Energie“ weiterverfolgt (siehe Sachstand offene Maßnahmen). 

abgeschlossen 

Unterstützung bei der Konzeptionie-
rung von Projekten im Bereich Bil-
dung/ Fachkräftesicherung durch 
das Regionalbüro für Fachkräftesi-
cherung (einschließlich Initiative 
JAZUBI) 

Projekte zur Fachkräftesicherung sind weiter vorangekommen. IMAG wird um Unterstützung bei der Bewerbung beim Bundespro-
gramm jobstarter (Letter of intent seitens der Fachressorts MBJS, MASGF) gebeten. Dies ist bereits erfolgt. Die Möglichkeit einer 
Zwischenfinanzierung aus Landesmitteln für das IV. Quartal 2008 wird nicht gesehen. IMAG gibt hierbei auch zu bedenken, dass 
mehr als 100 Unternehmen an der Initiative beteiligt sind und in die Zwischenfinanzierung einbezogen werden sollten. Für den Fall, 
dass die Bewerbung beim Bundesprogramm nicht erfolgreich sein sollte, bietet MASGF Unterstützung an. Die vom RWK erbetene 
Schaffung einer gesonderten und kontinuierlichen Fördermöglichkeit für Aktivitäten bzw. Initiativen zur Fachkräftesicherung und 
Fachkräftebedarfsanalysen wird durch die IMAG aus fördersystematischen Gründen nicht unterstützt. 

in Umsetzung 

Kapazitätserweiterung Museum Maßnahme im INSEK enthalten. RWK erläutert die vorgesehene Zeitschiene. Architekturwettbewerb ist durchfinanziert und soll bis 
Ostern 2009 abgeschlossen werden. Realisierung ab Mitte 2009. Mittel für Planungsleistungen sind ab Mitte 2009 erforderlich. 
Anträge werden durch den RWK gestellt. Projekt „Kapazitätserweiterung Museum Neuruppin“ ist für das vom MWFK umgesetzte 
Kommunale Kulturinvestitionspogramm (KKIP) in EFRE 2007-2013 grundsätzlich bestätigt. Realisierung ab 2010. Da KKIP-Mittel 
für das Vorhaben reserviert sind, kann gegebenenfalls auch eine frühere Umsetzung unterstützt werden.  

in Umsetzung 

 
 
RWK Oranienburg/Hennigsdorf/Velten 
 
Maßnahme Sachstand Status 
bessere Anbindung des Standortes 
an das Autobahnnetz 
 

L 20 OU Bötzow /Marwitz /Velten in Planung, Einleitung Planfeststellung 2009 geplant; NE Hohenschöpping ohne Planung, Maß-
nahme wird im Rahmen der Überarbeitung und Fortschreibung des Landesstraßenbedarfsplanes neu bewertet, Aussagen zur 
Maßnahme erst nach Abschluss der Überarbeitung möglich, Wunsch des RWK nach zügiger Abarbeitung. 

in Umsetzung 

Ausbau der L 172, Ausbau der OD 
Velten 

Baubeginn für Teilabschnitt erfolgt, OD Velten: PFV läuft planmäßig. 
RWK betont die Bedeutung dieses Vorhabens und macht die Notwendigkeit der zügigen Abarbeitung des PFV deutlich. 

in Umsetzung  
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Initiative Bildung und Qualifizierung  Arbeitskreis Fachkräftesicherung arbeitet. RWK beteiligt sich mit Sachkostenzuschuss am Fachkräfteprojekt bei der Wirtschafts-
fördergesellschaft WINTO. Zum Projekt Schule-Wirtschaft steht ein Gespräch mit dem Netzwerk Zukunft und der LASA aus. IMAG 
erläutert, dass das Ziel darin bestehen müsse, zunächst einen Arbeitskreis Schule-Wirtschaft zu etablieren. 
IMAG begrüßt, dass RWK für diese Themen Priorität sieht und Regionalbüro weiterhin in verbindender Rolle für konkrete Umset-
zung von Projekten. Untersetzung/Konkretisierung erforderlich und Verweis auf Unterstützungsmöglichkeiten bei der Bundesagen-
tur für Arbeit für mittelfristiges Projekt. 

in Umsetzung 

Bedarfsgerechte Schaffung von 
Erweiterungsflächen für H.E.S. und 
Revitalisierung der Industriebrache 
„Altwalzwerk“ in Hennigsdorf 

Arbeiten verlaufen planmäßig. in Umsetzung  

 
 
RWK Potsdam 
 
Maßnahme Sachstand Status 
Umbau des Bahnhofs Golm (Verle-
gung Bahnsteige, Bau einer Unter-
führung) 

Maßnahme ist abgeschlossen. abgeschlossen 

Ausbau L 40 zur Anbindung an den 
BBI 
 

Maßnahme ist im Zeitplan, Gespräche mit MIR zur Anpassung der Förderung wegen gestiegener Baukosten laufen. in Umsetzung  

ÖPNV-Brücke (Lange Brücke) Maßnahme läuft. in Umsetzung  
Unterstützung bei der Konzeptionie-
rung von Maßnahmen zur Qualifizie-
rung und Fachkräftesicherung  

Maßnahme verfolgt inzwischen einen breiteren Ansatz als ursprünglich vorgesehen (Konzentration auf Medienwirtschaft) und soll 
auch überregionale Fachkräfte anziehen. In 2009 ist eine vertiefte Fachkräfteanalyse vorgesehen und es soll eine Plattform (z.B. 
Fachkräfteforum Potsdam) gefunden werden. IMAG begrüßt Idee zu neuer Plattform und bietet Unterstützung durch LASA an. 

in Umsetzung 

Kompetenz- und Gründerzentrum 
Kulturwirtschaft in der Schiffbauer-
gasse 

Das Projekt läuft. Eine Förderung aus ESF-Mitteln des MWFK ist gesichert und bis zum Ende der Förderperiode vorgesehen, ab 
2009 will die Stadt in die Kofinanzierung des ESF einsteigen. 

in Umsetzung  

 
 
RWK Perleberg/Wittenberge/Karstädt  
 
Maßnahme Sachstand Status 
Bau der A 14 Der RWK unterstreicht die Priorität der Maßnahme. Das PFV für die Brandenburger Abschnitte wird voraussichtlich Ende 2008 

eingeleitet. 
in Umsetzung 

Ausbau der B 189 OU Kuhbier und freie Strecke Kuhbier bis OU Pritzwalk: Entwurfserarbeitung, 
freie Strecke zwischen Retzin und Groß Pankow: Baubeginn: 06.08.2008 
OU Pritzwalk fertig gestellt, Verkehrsfreigabe am 19.12.2007 

in Umsetzung 
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Entscheidung zu den OU Heiligengrabe, Kemnitz, Groß Pankow und Retzin nach Fertigstellung der A 14 
Ortsdurchfahrt Groß-Pankow wird gegenwärtig geplant, Ausbau erfolgt ortsgerecht und verkehrssicher 

Sanierung des Abschnitts Wittstock – 
Pritzwalk des Prignitz-Express 

Der Abschnitt wurde am 28.02.08 in Betrieb genommen. abgeschlossen 

Durchführung der notwendigen Pla-
nungsleistungen für den Ausbau der 
L 11 Breese – Weisen 

1. BA: 2006 realisiert als EFRE-Maßnahme 
2. BA: restliche Strecke bis zum Industriegebiet Süd: Fortführung der Planung bis zur Erlangung der Baureife beantragt, Aussage 
zu Beginn und Abschluss des PFV derzeit noch nicht möglich. 

in Umsetzung 

Ausbau Abwasserbeseitigungsanlage 
im Klärwerk des Gewerbegebietes 
Quitzow 

Förderzusage vom 19.12.2007: Förderung über 418.000 € (GA-I inkl. EFRE). In der Umsetzung, kurz vor Fertigstellung. abgeschlossen 

Sanierung Festspielplatz Elbland-
bühne Wittenberge 

Das Schlüsselprojekt ist fertig gestellt. Am 11.06.2008 wurde der Festspielplatz eingeweiht. Die Gesamtkosten der Maßnahme 
beliefen sich auf 284.000 €. 

abgeschlossen 

Errichtung und Ausbau eines multi-
funktionalen Sport- und Kulturparks 
Friedrich-Ludwig-Jahn in Perleberg 

Die Maßnahme ist erfolgreich abgeschlossen. abgeschlossen 

 
 
RWK Schönefeld/Wildau/Königs Wusterhausen 
 
Maßnahme Sachstand Status 
Ausbau L 30/40 Königs Wusterhau-
sen 

fertig gestellt; deutlich positive Auswirkungen auf RWK, Entlastung Innenstadt KW spürbar abgeschlossen 

L 401, Ausbau Ortsdurchfahrt Wildau 
– Königs Wusterhausen 

PFV läuft, Baubeginn 1. BA Herbst 2008 in Umsetzung 

Bau einer Gewerbestraße zur südli-
chen Erschließung des Schwerma-
schinenbaugeländes (SMB) in Wildau 

Gemeinde hat 2 Förderanträge gestellt, die im August 2008 im LFA positiv bewertet wurden (50 % Zuschuss), ZWB kann erst 
erfolgen, wenn der ergänzende Antrag über eine 30 %ige Kreditfinanzierung bewilligt ist. MW hat dafür APL-Antrag bei MdF 
gestellt. ZWB schnellstmöglich angestrebt. 

in Umsetzung 

Bau der Eisenbahnunterführung 
Bergstraße zur Fortführung der Er-
schließung des SMB-Geländes in 
Wildau 

ZWB ausgereicht , Maßnahme wird derzeit umgesetzt, Fertigstellung bis Anfang 2009 in Umsetzung  

 
 
RWK Schwedt/Oder 
 
Maßnahme Sachstand Status 
Verbesserung Anbindung an die BAB Der vorgesehene Ausbau der B 198 (Überholstreifen statt dreistreifig) ist aus Sicht des RWK nach wie nicht ausreichend. Gleich- in Umsetzung  
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über B 2/ B 166/ B 198 und an das 
polnische Fernstraßenverkehrsnetz, 
Schwerpunkt A 11/B 198 AS Joa-
chimsthal 

wohl akzeptiere man die getroffene Entscheidung. MIR hält vor dem Hintergrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse und 
Prognosen den Bau der Überholstreifen für ausreichend und wirtschaftlich. Die Einleitung des PFV ist Ende 2008 vorgesehen. 
RWK hält wegen der Lärmbelastung in der Stadt einen neuen Grenzübergang nördlich der Stadt für erforderlich. Ziel müsse sein, 
dazu endlich mit Polen ins Gespräch zu kommen und die neue politische Situation zu nutzen. Vor Ort sei Zustimmung signalisiert 
worden. Insgesamt wird ein schneller Baubeginn gewünscht. Der Grenzübergang ist im BVWPl mit besonderem naturschutzfach-
lichem Planungsauftrag enthalten. Das MIR weist darauf hin, dass diese Maßnahme nach wie vor von der polnischen Seite abge-
lehnt wird. 

Ausbau des Schienengüterverkehrs-
angebotes (Gleisanschluss Hafen) 

Der Landesförderausschuss hat im November 2008 positiv votiert. in Umsetzung 

Ausbau des Schienengüterverkehrs-
angebotes (Nordkurve Stendell) 

RWK hält das Projekt im Zusammenhang mit dem gesamten Ausbau und den Transporten nach Polen für wichtig, aber nicht 
vordringlich. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. MIR informiert, dass DB Netz AG derzeit die Elektrifizierung der 
Strecke Angermünde - Polen und damit verbunden die Wirtschaftlichkeit der Nordkurve Stendell prüft. 

in Umsetzung  

Ausbau der Hohensaaten-
Friedrichsthaler Wasserstraße 

Der Bund ist aktiv in Verhandlungen mit Polen. Einem aktualisierten Eckpunktepapier, das Voraussetzung für den Staatsvertrag 
ist, hat der polnische Umweltminister zugestimmt. Die Zustimmung des polnischen Verkehrsministers und der polnischen Ge-
samtregierung stehen noch aus. 

in Umsetzung  

Bedarfsgerechter Ausbau Gewerbe- 
und Industriegebiet am Hafen  

RWK hält Containerverlademodul für erforderlich, Förderung ist nur über das MIR, dem ein begrenztes Budget für Hafenanlagen 
zur Verfügung steht, möglich. RWK wird mit MIR Möglichkeiten einer Förderung besprechen. 

in Umsetzung  

Betrieb einer Präsenzstelle der FH 
Eberswalde und der FH Brandenburg  

Förderung der Präsenzstelle erfolgt durch MWFK. Die Maßnahme läuft. abgeschlossen 

 
 
RWK Spremberg 
 
Maßnahme Sachstand Status 
B 97 Ortsumgehung Spremberg 
 
 

Umgehungsstraße Spremberg/Schwarze Pumpe ist seit 26.06.2007 im Bau. Die K 7117 (Südstraße) ist in eine kommunale Straße 
überführt worden. Der Ausbau der Südstraße ist Bestandteil des GA-I-Antrages „Infrastrukturelle Erschließung/Erweiterung Indust-
riepark Schwarze Pumpe“ vom 24.08.2007. Realisierung erfolgt 2009/2010. 

in Umsetzung  

B 156 Ausbau der Ortsdurchfahrt mit 
Neuordnung der Verkehrsführung 
 
 

Zwei BA der OD B156 sind bereits ausgebaut, die Planung für den Abschnitt Muskauer Straße ist in der Entwurfsbearbeitung. 
Die Umgestaltung der Verkehrsführung im Bereich Friedrichstraße/Busbahnhof befindet sich in der Planungsvorbereitung. Dazu 
erfolgen Abstimmungen mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen. 

in Umsetzung  

2. Bauabschnitt Krankenhaus Planungsphase läuft, Krankenhausplanung sieht 2. BA für 2009 mit 19 Mio. € vor. Realisierung für 2009 vorgesehen. in Umsetzung  
Erweiterung Abwasserbehandlungs-
anlage mit Abfluteinleitung zum 
Spreetaler See im Industriekomplex 
Schwarze Pumpe einschließlich 
Abrundungs- und Anpassungsmaß-
nahmen der infrastrukturellen Ent-

Zusage über eine GA-I-Förderung in Verbindung mit der Maßnahme „Erweiterungsinvestition Papierfabrik Hamburger“ (siehe 
dort). Der RWK signalisiert, falls sich weiterer Unterststützungsbedarf durch die IMAG abzeichnet. 

in Umsetzung  



 Sachstand beschlossener Maßnahmen der Vorjahre     Anlage 1 

         9 

wicklung 
Verkehrsgerechter Ausbau der Kreu-
zung an der L 47/ L 52 in Sellessen 
(Zusammenhang Umsiedlung des 
Ortsteils Haidemühl nach Sellessen) 

Vorhaben befindet sich in Realisierung, Fertigstellung voraussichtlich 2009. in Umsetzung  

Rekonstruktion der Druckerhöhungs-
station Weinberg zur Stabilisierung 
der Trinkwasserversorgung und 
Löschwasserversorgung im Stadtge-
biet und im Industriegebiet Sprem-
berg-Ost 

RWK hat technische Notmaßnahmen mit Eigenmitteln finanziert. 
Der SWAZ hat einen 2. BA Reko DE Weinberg für das Förderprogramm EFRE – Trinkwasser/Abwasser (Realisierung 2010/11) 
beim MLUV angemeldet. Eine Prioritätensetzung zu den im Rahmen dieses Förderprogramms zu berücksichtigenden Projekten 
konnte bisher wegen noch nicht abschließend geklärter Rahmenbedingungen für den Einsatz von EFRE-Mitteln (Reduzierung der 
Zuwendung wegen § 55 EU, Einnahme schaffende Infrastruktur-Gebühren) noch nicht erfolgen. SWAZ wird nach Klärung Förder-
antrag für 2009 stellen. 

in Umsetzung  

GA-I für Erweiterungsinvestition 2. 
Papiermaschine Papierfabrik Ham-
burger 

Bestandskräftige Zusage über eine GA-I-Förderung in Höhe von 34,8 Mio. € am 30.06.2008. in Umsetzung  

 
 
RWK „Westlausitz“ 
 
Maßnahme Sachstand Status 
Verbesserung Straßenanbindung 
gemäß LeiLa-Konzept 

Abschnitt Senftenberg-Brieske wurde eröffnet, B 183, OU Bad Liebenwerda z. Z. in der Entwurfsprüfung, Einleitung Planfeststel-
lung 2009; B 169/B 101, OU Elsterwerda/Plessa z. Z. Erarbeitung Raumordnungsunterlagen; 3-streifiger Ausbau B 168 zwischen 
OU Plessa und A 13 in der Entwurfsbearbeitung. 

in Umsetzung  

Ertüchtigung und straßenseitige 
Erschließung des Hafens Mühlberg 

Zur Klärung von Fragen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Hafens Mühlberg führen der RWK, der Landkreis Elbe-Elster 
und die Stadt Mühlberg gemeinsam eine Hafenkonferenz (01.12.2008) durch. 
Finanzierung/Förderung der Straßenanbindung ist geklärt; der RWK wird gebeten, Förderanträge beim MIR zu stellen; GA-
Förderantrag beim MW liegt seit dem 03.07.2008 vor. LS verlegt OD im Zuge der L 67 unter der Voraussetzung, dass das Hafen-
konzept zustande kommt. 
L 67 OD Mühlberg z. Z. Entwurfsbearbeitung,  

in Umsetzung  

schienenseitige Anbindung des KV-
Terminals im BASF-Werk Schwarz-
heide 

Projekt wird in Verantwortung der BASF fortgeführt 
Bhf: Ruhland: Die IMAG regt eine gemeinsame Runde mit MIR, DB Netz AG und BASF an. Bisher gab es noch keine Aufforde-
rung seitens BASF. 

in Umsetzung  

Schaffung schiffbarer Verbindungen 
– Überleiter 11 (Sedlitzer See -
Ilsesee) und 12 (Senftenberger See 
– Geierswalder See) 

Überleiter 12: 1. Spatenstich am 16.10.2007. 
Überleiter 11: Planung läuft, Finanzierung aus Verwaltungsabkommen Braunkohlefinanzierung, Anteil LMBV, Realisierung vor 
2010. 

in Umsetzung  

Umbau Autobahn-Anschlussstelle 
Ruhland 

VESTAS ist mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen zu der Maßnahme im Gespräch. in Umsetzung  

Herstellung der Bahnüberführung in Maßnahme liegt beim EBA zur Prüfung, Ausreichung Förderbescheid bis Ende 2008 geplant in Umsetzung  
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Lauchhammer 
Bahnübergangsverlegung inkl. 
Stadtkernumfahrung B 96/ L 60 in 
Finsterwalde  

Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung; Finanzierung derzeit nicht gesichert; Vorziehen der Maßnahme nicht möglich 
(Planungszeit unumgänglich). 
Derzeit liegen keine Förderanträge vor. 

in Umsetzung  

Umbausanierung des Gebäudes des 
Gymnasiums in Großräschen für die 
Oberschule und Ausbau für Ganz-
tagsangebote 

Hülle gefördert über Stadtumbaumittel, Innenausbau durch MBJS, Mehrzweckhalle noch offen. Sanierungsstand erlaubt Schulbe-
trieb ab Schuljahr 2008/2009. 
Mehrzweckhalle: Der RWK wird gebeten, die zuständigen Ressorts zu einem Gespräch einzuladen. 

in Umsetzung  

Unterstützung Berufseinstieg und 
Verbesserung der Ausbildungssitua-
tion in der Region 

Das Projekt wurde mit BA-Mitteln und kommunaler Kofinanzierung umgesetzt. Der RWK weist darauf hin, dass für die Nachhaltig-
keit des Projektes ein kontinuierlicher Lehrereinsatz gegeben sein müsse. 

in Umsetzung  

 
 


